



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสนาม
ฟุตบอลพรุ่งคอก-บ้านรวียะห์ หมู่ที่ ๓ (ตามแบบรูปแปลนที่ อบต.ตาเซะ กำหนด)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศิริ การโยธา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสนาม ฟุตบอลพรุ่งคอก - บ้านรวียะห์ ม.๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูป ที่ อบต.ตาเซะกำหนด) วงเงินที่ทำสัญญา ๗๗๐,๐๐๐.-บาท (เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาทำงาน จำนวน ๗๖ วัน สัญญาจ้างลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เริ่มดำเนินสัญญาจ้างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศิริ การโยธา ได้ส่งมอบงานจ้างตามหนังสือส่งมอบงานจ้าง ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้นัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) มาตรวจ รับงานจ้างใน วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จึงขอประกาศให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการ รับทราบและสังเกตการณ์ ถึงผลการตรวจรับงานจ้างครั้งนี้ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายมุฮัมหมัด หะมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ